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사이버 장애인편의시설 월드 장애인편의시설 온라인‘ (www.easyaccess.or.kr)-○

정보제공 및 커뮤니티 구성 의 전체적인 진행은 편의연대의 직원 명이 담당하고’ 2

사이트 제작에 명의 프로그래머 기획 및 와 웹디자이너 명이 참가하였다2 ( ) 1 .

기존에 편의연대가 조사한 편의시설 자료 정리 및 편의시설 자료조사에 명의 인4○

원이 사이트의 컨텐츠 기획 및 자문에는 명의 편의시설 전문 건축가들이 참가하, 4

였다.

사이트에 대한 내부평가는 사업에 참여하지 않은 편의연대의 직원 명과 장애비2○ ․
장애 일반인 명과 장애인 및 편의시설 관련단체 소속 활동가 인으로 구성된 사8 5

이버 감시단 명이 외부평가는 사업계획서에 언급하였던 강병근 교수님 건국대13 , (

학교 건축학과 이 평가를 해주었다) .

추진체계 및 추진실적5.

년 월 다음세대재단으로부터 지원승인을 받은 후부터 편의연대의 배융호2003 9○

정책실장과 남원주 사업팀장을 중심으로 사업이 추진되었다.

월에는 장애인주택개조 등을 통해 편의시설에 대한 전문성을 갖추고 있는 전문9○

건축가 인 건축학과 교수 인 건축설계사무소에 근무하는 건축가 인 으로 기4 ( 2 , 2 )

획자문위원회를 구성하였다.

자문위원회는 월부터 월에 걸쳐 주에 회 정도 기획회의를 진행하여 편의시9 11 3 1○

설 전문 웹사이트의 구축에 대한 기본적인 기획 작업을 진행하였다.

자문위원회를 통해 웹사이트의 카테고리 및 컨텐츠에 대한 기본적인 기획만을 하○

고 웹사이트 제작업체가 선정되고 난 후인 월과 월에 걸쳐 세부적인 기획안이2 3

구성되었다.

월부터 업체선정 공고를 하였으나 포털 사이트 의 제작비가 너무 최소한이라 업9 ‘ ’○

체들의 공모가 거의 없었다.



사업에 공모한 업체들이 거의 없는 관계로 월까지 업체를 물색하여 총 개 업, 11 4○

체가 후보로 지명되었으나 이중 개 업체는 편의연대가 제시한 제작비로는 포털3

개념의 웹사이트 구축을 할 수 없다며 입찰을 포기하였다.

따라서 다시 업체선정에 계획보다 많은 기간이 소요되었으나 년 월 일에, 2003 1 19○

아이티지넷 으로 업체가 선정되었고 용역계약을 이루게 되었다‘ ’ .

월과 월에는 웹사이트 제작을 위한 업체 측과의 기획회의가 차례 이뤄지며 웹2 3 3○

사이트 구축을 위한 구체적인 틀이 마련되었다 회의 기획회의 외에도 전화와 온. 3

라인을 통해 비교적 원활한 의사소통을 이루었다.

초기 사업계획서에서는 월까지 사업을 완료할 예정이었으나 사업자 선정에서부3○

터 프로그래밍 등 웹사이트 구축을 위한 데이터베이스 설계 웹사이트 구성 및 디,

자인 등의 전체적인 일정이 연기됨에 따라 사업기간을 월까지로 기간 연장을 다5

음재단에 신청하였고 이에 대한 승인을 받았다.

월부터 월까지 명의 프로그래머가 웹사이트 구축을 위한 온라인 정보전달 시2 6 2○

스템을 개발하였다 계획서 상에는 월에서 월 사이에 사이트 구축을 위한 프로. 2 3

그램 개발이 이뤄질 예정이었으나 지식정보검색의 기능을 수행할 이번 웹사이트

의 프로그래밍이 복잡하여 변경한 기간보다 제작기간이 초과되었다.

월에서 월까지 웹사이트 구축과 함께 장애인 등 일반인들의 참여를 통한 커뮤2 3○

니티를 구축하려 하였으나 웹사이트의 기본적인 구축이 이뤄지지 않은 상태에서

커뮤니티의 구성 및 참여가 어렵다는 의견이 많았다 따라서 이를 웹사이트의 완.

전한 구축이 이뤄질 월 이후에 커뮤니티 구축을 연기하게 되었다8 .

월부터 월까지 진행할 계획이었던 전국적 편의시설 정보 수집 은 년 월9 12 ‘ ’ 2003 9○

부터 년 월까지 기존에 조사된 자료들의 정리 및 새로운 편의시설에 대한2004 3

정보수집과 정리 작업만을 진행하고 별도의 편의시설 조사는 년 월부터2004 8 10

월로 연기하게 되었다.

정보를 방식으로 추가하게 되어 수집된 정보를 다시 방식으로 전환하는html html○

데 일정기간이 소요될 것으로 보인다 이에 따라 현재 사업 보조진행을 맡고 있는.

활동가 인이 작업을 진행하고 있으며 정보의 수정 및 추가작업이 예정보다 늦춰1

지고 있습니다.

추진 시 긍정적인 측면6.

우리 사회에 존재하는 많은 물리적 인식적 장벽을 없애기 위한 일환으로 편의시,○

설에 대한 전문검색 사이트에 대한 기획을 현실적으로 실현할 수 있는 계기가 되

었다.

편의시설 포털 사이트를 제작하는데 있어 필요한 제작비는 실제로 비영리민간단○

체가 감당하기에는 부담스러운 금액이었으나 미디어와 관련된 지원사업을 진행하

는 다음세대재단을 통하여 지원을 받게 되었다.



다양한 네트워크의 구성과 교류 미디어를 활용한 각 구성원들간의 의사소통을 위,○

한 온라인 커뮤니티 구축이라는 본 사업의 목적이 지원기관이 추구하는 가치와 부

합되는 부분이 있어 사업진행의 초기에서부터 원활한 의사소통이 가능하였다.

실제적으로 사업을 진행하는데 있어 다음세대재단의 지원사업이 융통성있게 운영○

되어 큰 배려가 되었다.

중간보고서 등의 보고 절차에서 다른 기관 등과 달리 서류가 간소화되어 문서작,○

성 등의 업무에 부담이 감소하여 사업의 진행에 더 몰입할 수 있었다.

웹사이트 구축을 맡은 업체 측도 제작 사이트의 의도를 깊이 이해하여 협조적인○

태도로 임해주었다.

웹사이트의 완전한 구축 이후에 사이트가 원활히 활용될 수 있도록 대부분 관리자○

중심의 운영체계를 구축하였으며 많은 사람들이 커뮤니티에 참여할 수 있도록 게,

시판 형태로 지원된다.

추진 시 부정적인 측면7.

편의시설에 대한 지식검색사이트를 제작하는데 지원예산보다 많은 제작비를 요구○

하는 업체들이 많은 관계로 업체선정에 어려움이 있었고 이로 인해 업체선정에,

계획보다 많은 기간이 소요되었다.

프로그래밍 과정에 대해 충분한 사전계획과 시간을 갖지 못하여 프로그래밍과 웹○

디자인 등의 시스템 구축 과정에 계획기간보다 많은 시간이 소요되었다.

업체 측은 짧은 기간에 웹사이트를 구축해야 함에 따라 초기에 여러 명의 프로그○

래머를 고용하여 개월 안에 사이트 구축을 완료할 예정이었으나 책정된 예산2-3 ,

안에 서버구축비용 및 필요한 프로그램 구입 등이 추가되어 최소한의 인원 프로그(

래머 웹디자이너 으로 제작을 진행함에 따라 마감일을 맞추는데 어려움이 많2, 1)

았다.

편의연대 내에 전산담당 직원이 없는 관계로 웹사이트 제작업체와 데이터베이스○

체계 프로그래밍 과정 웹사이트의 구성에 원만한 의사소통이 이뤄지지 못한 부, ,

분들이 있다.

전문인력의 부족으로 프로그래밍 등을 전적으로 업체에 의존하게 되어 제작과정○

뿐만 아니라 수정작업에도 예정보다 기간이 늦어지게 되었다.

또한 시민단체의 활동가들이 여러 사업을 동시에 진행하고 있기 때문에 사이트 구○

축에만 전념하지 못한 것이 사업진행이 원만하지 못한 원인이 되기도 한다.

초기 사이트 구축회의에서 편의시설의 정보를 게시판 의 형태로 프로그램을 제작‘ ’○

하여 손쉽게 정보를 추가할 수 있도록 하였으나 제작과정에서 방식이 더 적html

합하다는 의견에 따라 정보입력방식을 변경하였다.

수집 정리된 정보를 방식으로 업데이트 하는 것은 담당인력의 부족으로 예정, html○

보다 늦은 속도로 진행되고 있다.


